
1 
 

  

 

Kildedal Bypark Syd 

Projektbeskrivelse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: Ver. 4.0 den 21.3.2025 

Rev.dato: - 

Init.: LMA 

Sag: Kildedal Bypark Syd 
Bygherre: Kildedal P/S 



2 / 21  

Indhold  
1. ORGANISATION .................................................................................................................................... 3 

2. PROJEKTET ........................................................................................................................................... 4 

3. HOVEDIDÉ OG DISPONERING ............................................................................................................. 7 

4. TERRÆN OG REGNVANDSHÅNDTERING .......................................................................................... 7 

5. TRAFIK OG TILGÆNGELIGHED ........................................................................................................... 9 

6. BEFÆSTELSER OG KANTER ............................................................................................................... 9 

7. VANDBREMSER OG BETONELEMENTER .........................................................................................10 

8. BROER .................................................................................................................................................10 

9. TRÆDÆK .............................................................................................................................................11 

10. BEPLANTNING .....................................................................................................................................11 

11. BELYSNING .........................................................................................................................................11 

12. INVENTAR OG MØBLER .....................................................................................................................11 

13. BÆREDYGTIGHED ..............................................................................................................................12 

14. MYNDIGHEDSFORHOLD ....................................................................................................................12 

15. ØKONOMI .............................................................................................................................................13 

16. FORUNDERSØGELSER ......................................................................................................................13 

17. ANLÆGSFASEN ..................................................................................................................................16 
Forberedende arbejder ..................................................................................................... 16 

Adgangsvej....................................................................................................................... 16 

Velfærdsfaciliteter ............................................................................................................. 16 

Lagerpladser .................................................................................................................... 17 

Midlertidige jorddepoter ..................................................................................................... 17 

Maskiner til anlægsarbejdet .............................................................................................. 18 

Varighed af arbejdet.......................................................................................................... 18 

Transporter ....................................................................................................................... 18 

Jordhåndtering .................................................................................................................. 18 

Håndtering af regnvand i anlægsfasen .............................................................................. 19 

Materialeforbrug ............................................................................................................... 19 

18. DRIFT OG PLEJE .................................................................................................................................19 
 



3 / 21  

1. ORGANISATION 

 
1.1 BYGHERRE 

 

Nyt Arealudviklingsselskab Kildedal P/S 
Parkvej 6, lokale P 130 

2750 Ballerup  

Kontaktperson: Lene Madsen 

 

1.2 VÆSENTLIGE INTERESSENTER 
 

Ballerup Kommune 
Hold An Vej 7 

2750 Ballerup 

Kontaktperson: Annemarie Arnvig Jørgensen 
 

Novafos 
Blokken 9 
3460 Birkerød 

Kontaktperson: Sidsel Maimann Davidsen 

 

1.3 RÅDGIVERE 
 

Landskabsarkitekt: 
WERK 
Laplandsgade 4A, 2. sal  
2300 København S 
Kontaktperson: Signe Hertzum 

 

Ingeniør: 
COWI A/S 
Nørretorv 14 
4100 Ringsted 
Kontaktperson: Preben Thormod Pedersen 

 
 

1.4 EKSTERNE KONSULENTER 
 

Bæredygtighedsrådgiver 
Aaen Engineering  
Orient Plads 1c  
2150 Nordhavn 
Kontaktperson: Amanda Honoré Højerup 

 
 

Tilgængelighed- og trafiksikkerhedsrevisor  
Vex/Hougaard Trafik 
Knudsvej 9B 

4000 Roskilde  
Kontaktperson: Marianne Rask/Rikke Hougaard 
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2. PROJEKTET 

 
2.1 OPGAVENS OMFANG 
Projektforslaget omfatter den sydlige del af Kildedal Bypark. Arealet er beliggende er beliggende syd 
for banen mellem område 9 og 10 på matrikel 3a, Sørup By, Måløv. Arealet udgør ca. 6.000 m2. 
 
Afgrænsning af projektforslaget fremgår af situationsplanen nedenfor. 

 

 
 
Kildedal Bypark Syd, Situationsplan og afgrænsning af anlægsareal (rød stiplet linje) 
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2.2 FORUDSÆTNINGER OG PLANGRUNDLAG 
Forslaget tager udgangspunkt i følgende plangrundlag: 

• Dispositionsforslag for Kildedal Bypark af 30. maj. 2023. 

• Biodiversitetsstrategi af d. 20. april 2023. 

• Dispositionsforslag for Trafik og gader af d. 18. april 2023. 

• Belysningsstrategi af d 22. marts. 2023 

• Naturen rundt om Kildedal By, naturkvalitetsprogram af d. 5. maj 2023 

• Bæredygtighedskrav til bygherrer i Kildedal. 31.10.2022 

 

Området er omfattet af lokalplan nr. 201, som er en overordnet rammelokalplan for hele Kildedal 
By. 

 

 

2.3 EJERFORHOLD 
Arealet ejes i dag af Kildedal PS, som vil forestå projektering og anlæggelse af byparken. Byparken 
overdrages efterfølgende til Ballerup Kommune, som vil stå for den efterfølgende drift. 
 
Løsninger til håndtering af regnvand, herunder grøfter og bassiner op til en 5-års hændelse overdra-
ges til Novafos, som vil stå for den efterfølgende drift af disse arealer. 

 

2.4 GRÆNSEFLADEPROJEKTER 
 

Byområder 
Parkprojektet grænser op til Kildedal Bys byggefelt 9 og byggefelt 10. De to byområder udvikles jf. 
rammelokalplan 201 til blandede byområder. 
 

 
Beliggenheden af projektområdet for Kildedal Bypark Syd i Kildedal By 
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Børnehus 
Øst for byparken, i byggefelt 9 etablerer Ballerup Kommune et børnehus. Børnehuset grænser di-
rekte op til byparken. 
 

Børnehuset etablerer et trådhegn som afgrænsning mod byparken. Der skal i byparken etableres ad-
gang til en af indgangene til børnehuset. Regnvand fra børnehusets tagarealer og udearealer udle-
des til byparken to steder til hhv. byparkens nordligste bassin (bassin 1) og sydligste bassin (bassin 
4). Bassinnumre fremgår af situations- og landskabsplan. 
 

 
Vejprojekt 
Lokalgaden (Markfirbensgade) gennem byggefelt 9 og 10 løber gennem parken. Vejen får status 
som kommunevej Fra Kildedalsvej og frem til skel for Byggefelt 9 vest for børnehuset. 
 

En eksisterende tinglyst vejadgang til landbrugsarealerne syd for Kildedal By er beliggende i græn-

sen mellem byggefelt 10 og byparken, og ses som et stiplet areal på planen nedenfor. Vejens præ-
cise linjeføring er ikke afklaret, men vejadgangen, der bliver udformet som en grusvej/markvej, vil 
sandsynligvis overskride byparkens østlige skel med 2-3 meter. 
 

 
Eksisterende tinglyst vejadgang til landbrugsarealer mod syd (stiplet) 
 

Banebroen 
Kildedal PS etablerer en banebro i banedæmningen, som løber gennem byområdet. Banebroen er 

projekteret til projektforslagsniveau under andet projekt og etableres af Kildedal PS. Banebroen 
overdrages efterfølgende til Ballerup Kommune, som vil stå for den efterfølgende drift. 

 
Stidæmning under broen, og værn på denne projekteres under banebroprojektet. Projektering og 
etablering af banehegn og af afløbsbygværker fra banegrøfter sker ligeledes under banebroprojek-
tet. Stenbund under broen på begge sider af stidæmningen, projekteres og etableres under parkpro-

jektet. 

 
Omkringliggende naturarealer 
Omkringliggende naturarealer udvikles på baggrund af Naturkvalitetsprogram udarbejdet af SLA for 
Kildedal PS. 

 
Kildedal Bypark central del 
Den centrale del af Kildedal Bypark beliggende nord for banen projekteres og anlægges af Kildedal 
PS. Ligesom nærværende etape overdrages arealet efterfølgende til Ballerup Kommune, som vil stå 
for den efterfølgende drift. 
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Løsninger til håndtering af regnvand, herunder grøfter og bassiner til en 5-års hændelse overdrages 
til Novafos, som vil stå for den efterfølgende drift af disse arealer. 
 

2.5 TIDS- OG ETAPEPLAN 
Det forventes med den nuværende hovedtidsplan for udbygning af byen, at Kildedal Bypark syd an-
lægges i Q2 og Q3 2028. 

 

3. HOVEDIDÉ OG DISPONERING 
 
Kildedal Bypark er et at de væsentligste greb i helhedsplanen for Kildedal By. Kildedal Bypark binder 
byens forskellige områder sammen og skaber adgang til de omkringliggende naturområder. Bypar-
ken er byens grønne nerve og rygrad. 
 
Byparken skal have fokus på både biodiversitet og naturoplevelser og tilbyde opholds- og aktivitets-

muligheder for både beboere og besøgende. 
 
Byparken har primært et naturpræget udtryk og spiller en væsentlig rolle i håndteringen af byens 
regnvand. 
 

3.1 PROGRAM 
Som grundlag for planlægning og projektering af Kildedal Bypark er udarbejdet et program, der be-
skriver alle forudsætninger, krav og ønsker til projektet. De væsentligste krav og ønsker til projektet 
er at: 

• Det skal kommunikere et overordnet og poetisk greb på Kildedal By. 

• Kildedal Bypark skal sammenbinde og skabe forbindelse mellem områderne i Kildedal By 
- også mellem boligområder og erhvervsområder. 

• naturtyper inspireret fra området skal indgå. 

• forslaget skal ved at præsentere en vild og naturlig æstetik, højne biodiversiteten i områ-
det og skabe velfærd for både mennesker, dyr og planter. 

• forslaget skal formidle overgangen til bygningerne langs parkens kant og muliggøre en se-

nere tilpasning til kantzonen omkring kommende byggerier. 

• det skal tilbyde rekreative muligheder og fællesskabende funktioner (ophold og aktivitet) 
for både beboere og gæster i området, herunder for en bred variation af forskellige bru-
gere. 

• Det skal, ved at tilbyde behagelige og spændende opholdszoner, inspirere til at man ophol-
der sig udendørs året rundt. 

• det skal vise et identitetsskabende, sammenbindende, landskabeligt parkforløb med ud-
gangspunkt i stedet, som både skal varetage naturværdier såvel som rekreative vær-
dier. 

 
 

4. TERRÆN OG REGNVANDSHÅNDTERING 
 
Kildedal Bypark er et blåt/grønt parkstrøg, der håndterer byens regnvand. Vand skal anvendes som 
en ressource for både rekreative tiltag og flora og fauna. Vandet bevæger sig gennem parken i en 

lavning, der løber i hele parkens længde og ender i et udløbspunkt i parkens sydligste del, som dette 

projektbeskrivelse omhandler. 
 
Som udgangspunkt sker al afledning af regnvand i Kildedal By på terræn. Vandet ledes via render, 
kanaler og rør, der forbinder disse, til den centrale lavning i parken og videre mod syd, hvor der 
etableres udløb til Novafos’ system. Fra udløbspunktet ledes vandet videre til Novafos bassiner som 
placeres omkring Kildedal By. 

 
I Kildedal Bypark syd findes følgende LAR-elementer: 

 

Lavning/grøft under banebro 
• Modtager vand fra lavning/grøft i den nordlige del af parken. 

• Vandet ledes videre mod syd via rør under vejtraceet. 

• Der etableres stenbund. 
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Vandfyldte bassiner 
I Kildedal Bypark syd anlægges to bassiner, der som udgangspunkt er konstant vandfyldte. 
 
Bassin 1, beliggende umiddelbart syd for lokalvejen 

• Bassinet modtager primært vand fra lavning/grøft under banebro. Bassinet modtager 
endvidere vand fra børnehusets belagte udendørs overflader og tagflader via en grøft. 

• Der etableres en tæt membran i bassinet, da det skal håndtere vejvand som ikke må ned-
sive af miljøhensyn. 

• Vandet stuver op til kote 9.75 

• Vandet løber over vandbremsen i bassinets sydlige ende i kote 9.85 / 10.20, ved en hæn-
delse der ligger over en 5-års hændelse. 

• I bassinet er placeret et udløbspunkt til Novafos’ system. Herfra ledes vandet til No-
vafos’ ledning i lokalvejen og videre ud til Novafos’ bassiner. 

 
Bassin 4 beliggende sydligst i parken 

• Bassinet modtager vand fra børnehusets belagte overflader og tagflader via en grøft. 

• Bassinet modtager vand fra den nordlige del af parken ved 5-10 års hændelse. 

• Der etableres ikke membran i bassinet. Der er således mulighed for nedsivning. 

• Vandet stuver op til kote 9.50, hvorefter det løber over kanten i den sydlige ende af bas-
sinet. Dette forventes at ville ske ved en 20-års hændelse. 

• Den sydlige ende af bassinet etableres som et dige med en drænende midte af sand, en 
lerkappe med en tykkelse på 30-50 cm og et ca. 5 cm tykt muldlag på toppen, hvor der 
sås græs. Lerkappen føres ca. 30 cm ned under terræn på digets for- og bagside for at 
gøre det mere modstandsdygtigt over for erosion. Bagsidehældninger mod syd er 1:4 

eller 1:5 for at mindske risikoen for erosion af bagsiden. Da der er gående færdsel på di-
gets krone, anlægges diget med en bredere krone end min. 1 m (gerne op til ca. 2 m så 
man kan passere hinanden), og der udlægges et 15 cm lag stabilgrus overdækket af 5 
cm lerblandet grus som stibelægning. 

 

 
Tørre bassiner 
De tørre bassiner fyldes kun ved kraftig regn 
Bassin 2, Beliggende mellem bassin 1 og bro til børnehuset 

• Fyldes ved overløb fra Bassin 1 - ved en hændelse der ligger over en 5-års hændelse. 

• Vandet vil opstuve til kote 9.00 / 9.90 hvorefter det løber over vandbremse under bro og 
videre til bassin 3 

 
Bassin 3 

• Fyldes ved overløb fra Bassin 2 

• Bassinet er sammenhængende med bassin 4, hvorfor der også kommer vand fra børnehuset. 

 
Wadi 
I den østlige side af parkarealet etableres en wadi, som er et areal der nogle gange er fugtigt, og 
andre gange er mere tørt. 

• Tilføres vand fra banegrøfter og drænvand fra banebroen 

• Vand siver fra wadien og videre ud i en grøft beliggende i en §3-beskyttet mose. 

 
Vandbremser 
Der etableres vandbremser i form af betonskiver mellem bassin 1 og 2 og mellem bassin 2 og 3 (in-
tegreret i bro der fører til børnehus). 
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5. TRAFIK OG TILGÆNGELIGHED 
 
Primær sti 
Den primære sti er 4,3 meter bred og indrettes med en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti og et 
gangareal på 1,5 meter. Cykelsti og gangareal adskilles af et 30 cm bredt bånd af chaussésten. Cy-
kelstiens overflade er asfalt. Der etableres OB på gangarealet. 
Den sydlige del af stien har status som supercykelsti. Mod øst tilslutter stien til eksisterende super-
cykelsti. Nord for lokalgaden fortsætter supercykelstien i eksisterende tracé mod vest langs bane-

dæmningen. 
 

Forbindelse til børnehave (sekundær sti) 
Forbindelse til børnehaven sker via bro over lavning. I hver ende af broen etableres en opholdsplads 
befæstet med grus. 

 

Oplevelsesrute (tertiær sti) 
I parkområdets sydvestlige del etableres en oplevelsesrute, som giver mulighed for at bevæge sig 
ind i landskabet. Ruten giver adgang til en ”udkigspost” i form af et trædæk i parkens sydligste del. 
Stien er en 1 meter bred grussti. 

I parkens østlige side etableres en trampesti mellem lokalgaden og den primære sti. Stien vil ople-
ves som en slået græssti. 
Oplevelsesruterne indrettes ikke med fuld tilgængelighed for alle. 
 

Lokalgade Markfirbensgade 
Lokalgaden som betjener Kildedal Bys byggefelt 9 og 10 krydser byparken. Lokalgaden har en vej-
bane med en bredde på 5,5 meter. Der etableres et 2 meter bredt fortov i vejens sydside. Fortovet 
består af en 1,5 meter bred gangbane som befæstelses med klinker og en 0,5 meter bred bagkant 
som befæstes med knoldebro. 
 
Strækningen der krydser byparken er skiltet med en anbefalet hastighed på 30 km/t. 
 

Krydsningen mellem primær sti og lokalgade 
Hvor den primære sti i byparken krydser lokalgaden, etableres en hævet flade. Både selve fladen og 
ramper i fladens ender etableres i brosten. 

 

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner 
Der er udført såvel trafiksikkerhedsrevision som tilgængelighedsrevision i forbindelse med udarbej-

delse af projektforslaget. Revisionerne er udført samlet for projektforslaget for byparken og projekt-
forslaget for lokalgaden gennem byggefelt 9 og 10. 
 
Der er tidligere udført trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner ifm. udarbejdelse af både dis-
positionsforslaget for byparken og dispositionsforslaget for trafik og veje. Der er endvidere udført 
supplerende revisioner ifm. omlægning af lokalgaden gennem byggefelt 9 og 10. 
 

6. BEFÆSTELSER OG KANTER 
 
Den primære sti befæstes med asfalt. På gangarealet etableres en OB-overflade. Cykelsti og fod-

gængerareal adskilles af 3 rækker chaussésten. 
 
I stiens vestside afgrænses den af en palisadekant af egetræ. Palisadekanten er et arkitektonisk 
greb der løber gennem hele parkforløbet. Kanten har 10 cm lysning mod stiarealet og op til 60 cm 
lysning til lavningen langs stien. 

 
Opholdspladser langs den primære sti befæstes med slotsgrus, som danner en fast jævn overflade. 
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Fortove langs lokalgaden befæstes med klinker i gangbanen og knoldebro i fortovets bagkant. Forto-
vet adskilles fra kørebanen af en kantsten. Kantstenen etableres med en lysning på 6-12 cm. 
 
Den hævede flade i lokalvejen ved stikrydningen med parken etableres i brosten. Hvor gang- og cy-

kelsti krydser fladen, anvendes savede og jetbrændte brosten for at skabe en jævn overflade for 
cyklister og gående. I kørebanens sider udføres 1,3 meter brede cykelspor, der ligeledes befæstes 
med savede og jetbrændte brosten. Ramper til den hævede flade etableres i brosten. Kantstenen 
mellem fortov og kørebanen har en lysning på 2,5 cm. Ud for stikrydsningerne er der ingen lysning. 

 
 

7. VANDBREMSER OG BETONELEMENTER 
 
På tværs af vandforløbet placeres - som et væsentligt arkitektonisk element - skiver i beton, hvis 
formål er at bremse og tilbageholde vandet. De præcise betonelementer vil skabe en kontrast til den 
naturprægede park. 
 

Nogle af elementerne fungerer desuden som tværgående passager, der skaber forbindelse på tværs 
af vandforløbet. 

 
Betonelementerne udføres af beton og der etableres et mønster af betonslidser. 
 

Betonvæg ved udløb 
Betonvæggen er placeret langs fortovets bagkant og fungerer som en støttevæg. I væggen er 4 ud-

spyere der leder vand fra rørføringer under gaden til bassin 1. Der etableres rækværk med en højde 
på 1,2 meter i hele væggens udstrækning. 
 

Vandbremse 1 
Udføres som en betonskive med slidser. Bremsen tilbageholder vandet i bassin 1. 

 

Vandbremse 2 og 3 
Udføres som en betonskive med slidser. Fungerer om bærende konstruktion for bro til børnehuset. 
Bremsen tilbageholder vandet i bassin 2. 

 

Vandtrappe 
Udføres som en bred betonskive med slidser, der skaber trin. Vandtrappen er primært et rekreativt 
element, der gør det muligt at bevæge sig ned mod bunden i bassin 3 og 4. 
 

 

8. BROER 
 

Bro til børnehus 
Broen etableres i forbindelse med to vandbremser i form af betonskiver. Mellem disse etableres et 
trædæk. I broens sider etableres værn med en min. højde på 1,2 meter. Værnet består af et ræk-
værk, i hvilket der er udspændt wirer i et diagonalmønster. 
 

Bro over §3-grøft 
For at skabe passage for supercykelstien over §3-arealet i parkens østside etableres en bro som del 

af den primære sti. 
 
Konstruktion og materialer er endnu uafklarede. Der undersøges pt. tre alternative muligheder: 

• Et betondæk med en epoxyoverflade 

• En trækonstruktion med et trædæk 

• En ståkonstruktion med et dæk af elefantriste. 

I broens sider etableres et rækværk med en min. højde på 1,2 meter 

 
Mindre broer 
Over grøfter mv. etableres ifm. oplevelsesruterne stedvist mindre broer. Broerne udføres som 1 me-
ter brede trædæk uden værn og rækværk. Der etableres en mindre hjulkant på broerne. 
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9. TRÆDÆK 
 
I forbindelse med den sydlige oplevelsesrute etableres udkigspost/trædæk med integrerede sidde-

muligheder. 
 
Trædækket udføres i egetræ og funderes med skruefundamenter. 
 

 

10. BEPLANTNING 
 
Beplantningen i Kildedal Bypark har et naturpræget udtryk. Der lægges vægt på at skabe en høj bio-
diversitet samt at videreudvikle og øge kvaliteten af eksisterende natur i området. 
 
Væsentlige krav til beplantningen: 

• Beplantningen skal være varieret, både artsmæssig og i udtryk. 

• Der skal anvendes mindst 75% hjemmehørende arter. 

• Der vælges planter med blomster og frugter/bær til føde for forskellige insekter, 
fugle og pattedyr. 

• Der skal indgå forskellige typer af biotoper: våde, tørre, solbeskinnede, skyggefulde. 

• Ambassadørarter beskrevet i Kildedal By’s biodiversitetsstrategi skal søges tiltrukket eller 
hvor muligt indplantet. 

• Fokus på udvikling af arealer til kvalitetshabitat A jf. DGNB. 

 
Biofaktor 
Biofaktor beregnes i detailfasen.  
 

 

11. BELYSNING 
 
Belysning projekteres jf. Kildedal Bys belysningsstrategi. 

 
I Byparken skal belysningen være sparsom og afdæmpet. Der er fokus på at begrænse lysforurenin-
gen samt at skabe gode levevilkår for dyre- og plantelivet. 

 
Belysning prioriteres på parkens overordnede stistruktur, dvs. den primære sti og adgangen til bør-
nehuset, hvor det skal være sikkert og trygt at færdes også i de mørke timer. Der etableres ikke be-
lysning langs tertiære stier (oplevelsesruter og rekreative stier). 

 

Lokalgade 
Lokalgade gennem område 9 og 10, som krydser byparken, anvendes Københavnerarmaturer mon-
teret med Kalundborgarm på koniske rørmaster med en mastehøjde på 5 meter. 
 

Belysning på gaderne etableres iht. belysningsklasse E1+ (> 5 lux med > 25 % regelmæssighed). 
 

Primær sti (fællessti – cykel og gående) 
Den primære sti belyses med projektører monteret i 4 meter høje træmaster. Der anvendes Olivio 

medium Sistema armaturer fra Selux og træmaster i accoya fra Aubrilam. Masterne placeres i stiens 
østside med en afstand på 17 – 20 meter. 
 
Belysning langs stien etableres iht. belysningsklasse E2+. 

 
Sekundær sti (adgang til børnehus) 
Stien til børnehuset belyses med pullertbelysning. Der anvendes Flindt Bollard, Louis Poulsen. 
Højde 110 cm, Ø11,5 cm. 
Belysning på den sekundære sti til børnehuset etableres iht. belysningsklasse E2+. 

 

12. INVENTAR OG MØBLER 
 
Bænkelementer 
Langs den primære sti etableres siddemuligheder i form større plintelementer. Der vil ved hver op-
holdsplads blive etableret en sektion med armlæn og ryglæn. 
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Øvrige opholdsmuligheder 
På udkigsposten i parkens sydlige ende vil der være integrerede siddemuligheder i form af trin og 
kanter. 
 
Langs trampesti i parkens østside opsættes en eller to mindre plinte. 

 

Øvrigt inventar 
Der anvendes inventar jf. Kildedal Bys inventarkatalog, som er del af dispositionsforslaget for Trafik 
og gader. Inventar pulverlakeres i Kildedal Bys signaturfarve RAL 6012. 
Der opstilles affaldsspande ifm. opholdspladserne langs den primære sti. Der anvendes Egedal 2 fra 
Hitsa. 
 
Som pullert anvendes Sterkur fra Hitsa A/S. Højde 90 cm, Ø 14 cm. 

 
 

13. BÆREDYGTIGHED 
 
Projektet for Kildedal Bypark syd skal leve op til de krav, der er beskrevet i dokumentet ”Bæredyg-
tighedskrav til bygherrer” udarbejdet af Kildedal PS, som er relevante for projektet. 
 
Projektet for Kildedal Bypark syd skal bidrage til at Kildedal By som byområde kan certificeres til 

DGNB guld niveau. 
 
Der udføres en indledende LCA-beregning på projektet for Kildedal Bypark syd. 

 
 

14. MYNDIGHEDSFORHOLD 
 
Myndighedsprojekt/byggetilladelse 
Der udarbejdes et samlet myndighedsprojekt for Kildedal Bypark Syd og central del, når der forelig-
ger et projektforslag for Kildedal Bypark central del. 

 

Dispensation ifm. tiltag tæt ved §3-områder. 
Der skal søges om dispensation til at føre bro over §3-grøft 

 

Skovbyggelinje 
Skovbyggelinjen er ophævet på de arealer, hvor Kildedal Bypark syd er beliggende jf. nedenstående 
plan. 
 

 
Plan der viser gældende og ophævet skovbyggelinje samt omtrentlig placering af projektområdet 
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15. ØKONOMI 
 
Fordeling af anlægs- og driftsudgifter mellem Kildedal P/S og Novafos fastlægges ifm. udarbejdelse 
af anlægsbudget. 

 

16. FORUNDERSØGELSER 
 
 
16.1 Bilag IV-arter 
Kildedal PS har gennemført undersøgelser efter bilag IV-arter i projektområdet, og har fundet at 

begge sider af baneskråningen er levested for markfirben, samt at spidssnudet frø har rasteom-

råder på en række arealer syd for baneskråningen.  

Der inddrages levesteder for begge bilag IV-arter i den sydlige del af projektområdet; enten ved 

at deres levested bliver bebygget, eller ved at deres levested bliver beskygget af nye bygninger. 

Ved underføringen inddrages den del af baneskråningen, hvor underføringen bliver placeret. 

 

Mulighederne for bevarelse af den økologiske funktionalitet er på denne baggrund vurderet. Det 

er fundet at den økologiske funktionalitet kan opretholdes ved etablering af et erstatningshabitat 

vest for byudviklingsområdets centrale og sydlige del, se figur 4.1.2, idet det sikres at bilag IV-

arternes levesteder på intet tidspunkt i projektets levetid er mindre end før projektstart.  

Samtidig er det vurderet, at fødesøgningsområder ikke kræves erstattet, da fødesøgningsarealer 

ikke er en begrænsende faktor for bestanden af spidssnudet frø. 

 

 
Kort der viser påvirkning på markfirbenshabitat ved arealinddragelse og skyggevirkning (for det samlede 
Kildedal By projekt) 
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Kort der viser berørte levesteder for spidssnudet frø før og efter planrealisering samt placering af erstat-
ningshabitat. 
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16.2 Arkæologi 
Hele Kildedal By er undersøgt af Kroppedal Museum for arkæologiske levn. Godt 200.000 m2 er ble-
vet forundersøgt i foråret 2022, og heraf blev ca. 100.000 m2 udpeget til egentlige udgravninger.  
 
Disse er blevet gennemført i 2023 og 24, og Kroppedal museum har frigivet hele Kildedalområdet til 
byggemodning.  

 

 
Oversigtskort over arealer der er udpeget til egentlig udgravning, Kroppedal Museum 

 
16.3 Geotekniske undersøgelser 

 
Der er i 2022 foretaget en indledende geoteknisk undersøgelse og miljøscreening indeholdende 19 
boringer i de enkelte byggefelter og 4 boringer omkring den kommende underføring under S-banen: 
GB1, 2, 3 og 4.  
 
Resultaterne fra de fire boringer omkring den kommende underføring er afrapporteret i den indle-
dende geotekniske undersøgelser for hhv. byggefelt 4, 6 9 og 10. Boringerne viser generelt gode 
funderingsforhold omkring underføringen, dårligst mod sydøst (GB1).  

 
I de historiske boringer for området er der i den sydøstlige del af projektområdet truffet et vandspejl 

beliggende over terræn (artesiske forhold). Det trufne overtryk er målt i stor dybde (ca. 40 m under 
terræn). Terrænkoten for boring GB1 svarer nogenlunde til niveauet for the primære grundvands-
spejl. Desuden er i forbindelse med projekteringen af underføringen udarbejdet en geoteknisk pro-
jekteringsrapport der i detaljer behandler de geotekniske forhold omkring arbejdsstedet, som ligele-
des siger noget om de geotekniske forhold i arbejdsområdet for Kildedal Bypark syd. 

 
Resultaterne af miljøscreeningen viser, at der i prøverne fra boringerne K-117 og K-118 ikke er kon-
stateret indhold af miljøfremmede stoffer, der overskrider kriterierne for klasse 0 jord. 
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Oversigtsplan over indledende geotekniske undersøgelser af Kildedal By 

 

17. ANLÆGSFASEN 
 

Forberedende arbejder 
Arbejdsarealet forberedes ved at fjerne vegetation, sten, mv. Muld afrømmes og oplægges i depoter 
der sikres mod opblødning og mod at muldens vækstegenskaber ødelægges.  
Der kan udlægges grus midlertidigt på arbejdsområder, når mulden er oplagt i depot. Hvis der ud-
lægges midlertidigt grus, fjernes dette, og råjorden løsnes før mulden lægges tilbage.  

 

Adgangsvej  
Arbejdsveje muldafrømmes og befæstes med stabilgrus. På arbejdsveje, der ikke senere skal anven-
des af projektet fjernes stabilgrus efter afslutningen af anlægsarbejdet, og råjorden løsnes før mul-

den genudlægges. 

 

Velfærdsfaciliteter 
Velfærdsfaciliteter etableres i tilknytning til byggepladsen. Byggepladsen placeres på den nordøstlige 

del af projektområdet, og området hvor byggepladsen er etableret færdiggøres som det sidste efter 
byggepladsen er rømmet. Velfærdsfaciliteterne vil bestå af skurvogne med toilet- og omklædnings-
faciliteter, frokoststue og byggepladskontor til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder m.v. Der vil 
også være parkering af privatbiler og erhvervskøretøjer samt entreprenørmaskiner. Der vil maksi-
malt arbejde ca. 10 personer dagligt under anlægsarbejdets udførelse.   
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Skitseret indretning af byggeplads med velfærdsfaciliteter, lager og jorddepot  
 

Lagerpladser 
Oplag af byggematerialer som armeringsjern m.v. sker på en byggeplads der anlægges i tilknytning 
til anlægsområdet.  
Jorddepoter etableres så tæt på anlægsarbejdet som muligt, og evt. på byggefelt 10. 
 

Midlertidige jorddepoter 
Eventuelt jorddepot sker ved oplæg i miler tæt ved projektområdet.  
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Maskiner til anlægsarbejdet 
Der er herunder angivet et skønnet omfang af antal samt typer af maskiner, som vil blive anvendt i 
anlægsperioden. Der er tale om en simpel opgørelse af baseret på erfaringer fra tilsvarende opga-
ver. Kildedal PS kræver, at alle maskiner under 2,5 t er emissionsfri, og øvrige maskiner skal an-
vende Biodiesel. 

 

Aktivitet  Skønnet antal og type maskiner  

Etablering af arbejdsvej 
 

1 Gravemaskine  
1 Dozer 
1 Dumper 

Etablering af muld- og råjordsdepot 1 Gravemaskine  
1 Dozer  

Grovregulering af terræn 1 Gravemaskine 
1 Kompaktor  
1 Dozer 

Støbning af vandbremser, brofundamenter og 
brodæk (delvis præfabrikeret) 
 

1 Gravemaskine  
1 Kran 
Stavvibratorer 
Håndredskaber 

Etablering af palisadekant og trædæk 1 Gravemaskine 
Håndredskaber 

Anlæg af hovedsti 1 Gravemaskine  
1 Dumper 
1 pladevibrator  
Asfaltsjak 
Brolæggersjak 

Udlægning af muld 1 Gravemaskine 
1 Dozer 

Plantearbejde 1 Dumper 
Håndredskaber 

Vedligeholdelse  Kost på traktor 
Håndredskaber 
Græstrimmer 

 

 

Varighed af arbejdet 
Anlægsarbejderne vil som udgangspunkt blive udført indenfor normal arbejdstid, som på hverdage 

er kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14.  
Der er på anlægstidspunktet ikke naboer i nærheden, som anses at kunne blive generet af anlægs-
arbejderne.  
Anlægsarbejderne ifm. etablering af Kildedal Bypark syd forventes ifølge tidsplanen at vare i alt 
5måneder. 
 

Transporter 
De trafikale gener forekommer i anlægsfasen, hvor der skal tilkøres byggematerialer og maskiner til 
og fra byggepladsen. Adgang til byggepladsen sker fra Kildedalsvej/Tværvej, hvor der anvendes en 
eksisterende asfalteret adgangsvej via et nyt signalreguleret kryds Kildedalsvej/Markfirbensgade, 
som er meget trafikeret i myldretiden. Det signalregulerede kryds forventes etableret umiddelbart 
før Kildedal Bypark syd. Det kan komme på tale at indføre tidsrestriktioner for tilkørsel af materialer 
til pladsen.  

Det forventes, at der i anlægsfasens første to måneder vil ankomme/afgå i gennemsnit 1 lastbil med 
materialer til pladsen pr. arbejdsdag. I anlægsfasens sidste tre måneder vil det gennemsnitlige antal 
lastbiler pr. arbejdsdag være lavere end 1. 

 

Jordhåndtering 
Der bortkøres ikke jord.  

Råjord (1.600 m3) og muld (1.000 m3) afrømmes og lægges i depot til genindbygning og genanven-
delse i parkområdet.  
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Håndtering af regnvand i anlægsfasen 
Wadien i Bypark S anlægges samtidig med at anlægget af underføringen under banen får behov for 
at lede grundvand og regnvand til §3-områderne, antagelig i Q2-2027. Området hvor wadien anlæg-
ges indhegnes med paddehegn, for at sikre mod at der kommer padder ind på anlægsområdet.   
Såfremt der opstår behov for at håndtere regnvand i anlægsfasen fra Q2-2028, kan wadien derfor 
anvendes, da den ifølge beregninger har volumen til at håndtere ca. 9 m3 regnvand i timen.   

Wadien opbygges af filtermuld ovenpå en fiberdug og filtergrus, hvori der lægge dræn, der leder 
vandet til plantearealer og stenfaskiner syd for wadien, så det rensede vand kan løbe til §3 natur-
området.  
Opsamlet sediment renses op i forbindelse med at anvendelse af wadien  som sedimenteringsbassin 
ophører.  

 

Materialeforbrug 
Til produktion og fundering af bro over §3-området (forudsat at det bliver en betonbro) anvendes 

beton (75 m³), armeringsstål (15 t) og grusmaterialer (10 m³).  
 
Desuden anvendes til etablering af hovedstien grusmaterialer (395 m² = 118,5 m³) og asfalt (395 
m2 = 60 t) samt 6,6 t nordisk granit (chausséstensborder). Til sekundære stier anvendes grusmate-

rialer (210 m2 = 42 m³). 
 
Til udløbskonstruktion, vandbremser og vandtrappe anvendes beton (52 m³) og armeringsstål (11 t) 
fordelt således: 

- Udløbskonstruktion – 10 m³ beton + 2 t armering 

- Vandbremse nord – 7 m³ beton + 1,5 t armering 

- Vandbremse under bro – 20 m³ beton + 5 t armering 

- Vandtrappe – 15 m³ + 2,5 t armering  

 

Til træpalisade langs hovedsti anvendes 135 lbm. egetræ (= 30 m³), og til trædæk i terræn og på 
brodæk til børnehus anvendes i alt 90 m2 egetræ (=100 m³).  

 

Til etablering af membran under bassin 1 samt ler-kerne i overløbsskråning mod syd i parken an-
vendes lokalt ler fra udgravningen for arbejdsplads til banebroen nord for banen.  
 
De forventede samlede ressourceforbrug kan ses i tabellen nedenfor. 

  

Ressource  Anslået mængde   

Armeringsstål  26 ton  

Grusmaterialer 170,5 m³  

Granit 6,6 t 

Beton 127 m³ 

Træ (Eg) 130 m³ 

Asfalt 60 ton 

Afvandingsledninger  130 lbm 

 

Oversigt over anslåede mængder af primære ressourcer i projektet 

 

 

 

 

18. DRIFT OG PLEJE 
 
Der udarbejdes en driftsplan med udgangspunkt i Pleje af grønne områder, Danske Anlægsgartnere 
2016 samt Rørcenter-anvisning 026 vedr. LAR-anlæg (vejledning, projektering, dimensionering, ud-
førelse og drift af LAR-anlæg). 
 
Stiforløbet vedligeholdes på samme måde som kommunens øvrige stier med renholdelse ved fej-
ning, fornyelse af slidlag ca. hvert 20. år, samt glatførebekæmpelse i vinterhalvåret.  

Egetræsdæk kræver ikke vedligeholdelse.  
Vandforløbet på hver side af stien kræver løbende tilsyn og fjernelse af blade, grene og affald for at 
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sikre et frit gennemløb for regnvandet.  
 

 



NOTAT    
 

24. marts 2025 

 
 

 


